

『交歓事業委員会』H29年度 事業・活動計画 [案]

年月日	会議・事業名	内 容	対象者	場 所	備考
29	4 4	大会用具の点検・数量確認 数量確認・不具合部品の洗い出し (リストまとめ終了)	資材管理係	資材倉庫	
	4 26	県協会理事会・評議員会 H28年度活動結果報告及び H29年度活動計画[案]報告	委員長	松前	
	4 28	四国ブロック会議 四国4県情報交換	委員長	四国中央市	
	5 7	第1回 委員会 【ねんりんピック大会後】 活動方針、体制、役割分担等の 改善策の討議・周知徹底	全委員	未定	
	5 13	第2回 委員会 【県月例大会後】 国体実行委員役割分担及び 作業方法の確認(マニュアル勉強)	実行委員	未定	
	6 10	第3回 委員会 【県レディース大会後】 国体実行委員役割分担及び 作業方法の最終確認(JG準備)	実行委員	未定	
	7 22	第4回 委員会 【中予大会後】 JGとの打合せ後変更点確認	実行委員	未定	
	8 下	第5回 委員会 〈国体事前確認〉 国体コース仮設定 用具最終確認(数量・不具合)	実行委員	城山公園	
	9 15	第6回 委員会 〈国体前日準備作業〉 人員確認・国体前日準備(設営)	実行委員	城山公園	
	9 16 17	第7回 委員会 〈国体本番〉 委員点呼、行動確認	実行委員	城山公園	
	10 中	第8回 委員会 国体総括会議・報告書まとめ (上期大会反省・改善策)	全委員	未定	
	11 25	第9回 委員会 【スポレク大会後】 下期大会運営会議	全委員	未定	
30	2 24	第10回 委員会 【県月例大会後】 大会運営反省会等	全委員	未定	
	3 17	第11回 委員会 【県月例大会後】 年度総括会議 (課題・改善策)	全委員	未定	
活動・運営 目標	(1)大会運営の円滑化 【①作業分析と担当割付、②作業負担平準化、③情報共有化、④他委員会協調】 ①実行案完了、②試行計画中、③大会当日会議開催(短時間)、④応援要請(年間計画) (2)PC作業要員の確保 【①情報管理委へ協力要請、②要員勧誘】 ①依頼内容の明確化、②経験者の採用 (3)用具倉庫スペース確保 【①整理・整頓・廃棄、②第2倉庫(?)】				